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Resumo 
A implementação de tecnologias da informação na construção civil, como Virtual Design and Construction / Building 
Information Modeling (VDC/BIM) representam uma nova perspectiva para melhores práticas na AECO (Arquitetura; 
Engenharia; Construção; Operação). Contudo, no cenário brasileiro, estas práticas carecem de métodos para 
medição e análise de desempenho processual da informação na gestão do processo de projeto, demonstrando a 
deficiência da documentação de critérios e seleção de indicadores que contribuam para melhoria do setor da 
construção civil. Trata-se de uma pesquisa descritiva sobre a exploração do método VDC Scorecard e a adaptação 
à realidade brasileira, tendo por base pesquisa bibliográfica e documental existentes em bases de dados 
internacionais e nacionais explorando os seguintes aspectos: benefícios registrados; dificuldades na 
implementação; boas práticas na gestão do projeto. A pesquisa valida a importância dos métodos de desempenho 
que se adequem ao contexto nacional, viabilizando a integração e controle da informação entre agentes envolvidos 
num modelo colaborativo de edificação virtual e apropriação de dados por meio dos modelos de desempenho 
configurados através da análise contínua dos processos, da organização e do produto. Esta apropriação possibilita 
a documentação de um banco de dados de práticas eficientes para gestão de processos de projeto configurando 
o desempenho do modelo. 
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Abstract 
The implementation of information technologies for construction such as Virtual Design and Construction / Building 
Information Modeling (VDC / BIM) represents a new perspective on better practices in the AECO (Architecture, 
Engineering, Construction; and, Operation). However, in the Brazilian scene, these practices are in need of methods 
for measuring and process performance analysis of the information in the design process management, 
demonstrating the lack of criteria documentation and indicators selection that contribute to the improvement in the 
construction sector. It is a descriptive research exploring the VDC Scorecard method and its application in the  
Brazilian reality. It is based on existing literature and documentary research in international and national databases 
exploring registered benefits, difficulties for implementation, and good practices in project management. The 
research validates the importance of performance methods that are appropriate to a national context, enabling the 
integration and control of information among stakeholders in a collaborative virtual building model and the data 
ownership through performance models configured through continuous analysis of the processes, organization and 
product. This comprehension enables the documentation of effective practices in a database for the design process 
management setting the model's performance. 
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